

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Новое Усманово  
муниципального района Камышлинский Самарской области  
(ГБОУ СОШ с. Новое Усманово)

ПРИКАЗ

от 29 декабря 2021 года

№ 6-од

Об утверждении Плана (дорожной карты) первоочередных действий по созданию и функционированию в 2022 году в ГБОУ СОШ с. Новое Усманово Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и медиаплана по информационному сопровождению создания и функционирования в 2022 году в ГБОУ СОШ с. Новое Усманово Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

В соответствии с распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 1 марта 2019 года № Р-23 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», В соответствии с распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 26.11.2021 №1132-р «Об утверждении Комплекса мер («дорожной карты») с целью организации работы по созданию и функционированию в ГБОУ СОШ с. Новое Усманово Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее Центр),  
П Р И К А З Б Ъ В А Ю

П.1. Утвердить План (дорожную карту) первоочередных действий по созданию и функционированию в 2022 году в ГБОУ СОШ с. Новое Усманово Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (Приложение №1).

П.2. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования в 2022 году в ГБОУ СОШ с. Новое Усманово Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (Приложение №2).

П.3. Гавриловой И.А., ответственной за сайт, разместить настоящий приказ на официальном сайте ГБОУ СОШ с. Новое усманово в сети «Интернет».

П.4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор ГБОУ СОШ с. Новое усманово

Г.К.Маннапова



**План (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и функционированию в 2019 году в  
ГБОУ СОШ с. Новое Усманово Центра образования цифрового и гуманитарного профилей  
«Точка роста» (далее - Центр)**

<b>№</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Результат</b>	<b>Ответственный</b>	<b>Срок</b>
1	Согласование типового дизайн-проекта Центра с Министерством образования и науки Самарской области	Проект типового дизайн-проекта Центра	Маннапова Г.К. Камалетдинова Р.Р. Тягаева Г.И.	До 1 апреля 2022 г.
2.	Разработка Положения о деятельности Центра	Приказ директора ГБОУ СОШ с. Новое Усманово Положение о деятельности Центра	Маннапова Г.К. Тягаева Г.И.	Январь 2022 года
3.	Разработка и утверждение Плана (дорожной карты) первоочередных действий по созданию и функционированию Центра	Приказ директора ГБОУ СОШ с. Новое Усманово	Маннапова Г.К. Тягаева Г.И.	Январь 2022 года
4.	Составление плана школьных мероприятий в Центре «Точка роста»	План	Тягаева Г.И. Гаврилова И.А.	Август 2022 года
5.	Составление плана социокультурных мероприятий для родителей и местного сообщества	План	Тягаева Г.И. Гаврилова И.А.	Август 2022 года
6.	Рассмотрение вопроса организации и функционирования Центра на педагогическом Совете, Совете родителей, Совете обучающихся	Протокол	Маннапова Г.К. Ибраева А.М. Тягаева Г.И. Гаврилова И.А.	Май 2022 года
7.	Мероприятия по повышению квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика»,	Свидетельства о повышении квалификации;  Отчет по итогам обучения	Маннапова Г.К. Ибраева А.М. Тягаева Г.И. Клементьев Г.М. Каримова Г.Ш.	Апрель -июнь 2022 г.

	<p>«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Анализ педагогического состава Центра;</li> <li>- Подбор педагогических работников Центра;</li> <li>- Обеспечение участия педагогических работников Центра в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме);</li> <li>- Обеспечение участия педагогических работников Центра в очных курсах повышения квалификации</li> </ul>			
8.	Проведение консультаций по возникающим вопросам обучения на онлайн-платформе	Справка	Маннапова Г.К. Тягаева Г.И.	Апрель -июнь 2022 г.
9.	Проведение ремонтных работ в помещениях Центра, приведение площадок ГБОУ СОШ с. Новое Усмано в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	Помещение Центра, соответствующее типовому дизайн-проекту и проекту зонирования	Маннапова Г.К. Камалетдинова Р.Р. Тягаева Г.И.	Июнь-август 2022 года
10.	Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центров, в соответствии с примерными методическими комплексами.	Приказ директора ГБОУ СОШ с. Новое Усмано	Маннапова Г.К. Ибраева А.М. Тягаева Г.И. Гаврилова И.А.	До 1 сентября 2022 года
11.	<p>Организация приема детей, обучающихся по программам Центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- запуск горячей линии по вопросам приема детей в Центр;</li> <li>- ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с образовательными программами,</li> </ul>	Школьный сайт	Маннапова Г.К. Ибраева А.М. Тягаева Г.И. Гаврилова И.А.	Сентябрь 2022 года

	реализуемыми Центром; - зачисление обучающихся по образовательным программам Центра	Приказ директора ГБОУ СОШ с. Новое Усманово		
12.	Обеспечение выполнения медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра, утвержденного распоряжением Министерства образования и науки Самарской области от 28.02.2019 г. № 162-у	Отчет	Маннапова Г.К. Ибраева А.М. Тягаева Г.И. Гаврилова И.А.	Апрель-декабрь
13.	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в школьной газете Школьный сайт	Маннапова Г.К. Ибраева А.М. Тягаева Г.И. Гаврилова И.А. Ахметова Г.Н	20 сентября 2022 года
14.	Информационное сопровождение создания и функционирования Центра: - онлайн обучение - проведение ремонтных работ помещений в соответствии с фирменным стилем «Точка роста» - торжественное открытие	Публикация в СМИ, Школьный сайт	Маннапова Г.К. Тягаева Г.И. Гаврилова И.А.	Постоянно
15.	Создание и ведение раздела сайта школы с обязательным соблюдением фирменного стиля «Точка роста»	Размещение информации	Тягаева Г.И. Гаврилова И.А.	Апрель-декабрь 2022 года
16.	Запуск горячей линии по вопросам работы Центра	Размещение новостей, фоторепортажей на сайте школы, социальные стили	Маннапова Г.К. Тягаева Г.И. Гаврилова И.А.	Май-июнь 2022 года
17.	Организация проведения опроса общественного мнения о работе Центра	Анализ анкетирования	Маннапова Г.К. Тягаева Г.И. Гаврилова И.А.	Ноябрь-декабрь

**МЕДИАПЛАН**

**по информационному сопровождению создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 2022 год на базе ГБОУ СОШ с. Новое Усманово**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятий</b>	<b>СМИ</b>	<b>Срок исполнения</b>	<b>Смысловая нагрузка</b>	<b>Форма сопровождения</b>
1.	Информация о начале реализации проекта.  Проведение заседания рабочей группы.	Школьный сайт  Социальные сети	Март	Беседа об основном содержании и этапах реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в субъекте РФ по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Статьи, новости, интервью  Новости, анонсы
2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители)  Запуск страницы «Точка роста» на сайте ГБОУ СОШ с. Камышла	Печатные СМИ  Сетевые СМИ и Интернет ресурсы  Социальные сети	Апрель-Май	Подготовленные материалы	Статьи, новости  Новости, анонсы  Новости, фоторепортажи
3.	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра	Сетевые СМИ и Интернет ресурсы	Март-ноябрь	Выпускается новость об участии педагогов в	Новости, анонсы

	с привлечением федеральных экспертов и тьюторов	Социальные сети		образовательной сессии и отзывы	
4.	Начало ремонта/закупка оборудования/запуск сайта/запуск горячей линии по вопросам записи детей	Сетевые СМИ и Интернет ресурсы Социальные сети	Май-июнь	Публикация адреса Центра, фото фиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения, публикация на сайтах партнеров информации о присоединении к проекту	Новости Новости, анонсы, фоторепортажи
5.	Старт набора детей/ запуск рекламной кампании  Открытие аккаунтов центров социальных сетях	Печатные СМИ Сетевые СМИ и Интернет ресурсы Социальные сети	Сентябрь	Онлайн реклама на порталах и печать плакатов для размещения в школьных автобусах, отделениях «Почты России», образовательных организациях, местах массового пребывания жителей.	Новости, интервью Статьи, новости Новости, анонсы, фоторепортажи
6.	Проведение ремонтных работ помещения Центра в соответствии с брендбуком	Печатные СМИ Социальные сети	Июль, август	Муниципалитет и администрация района публикуют информацию о статусе ремонтных и иных работ  Выходит обзорный репортаж по итогам выезда на место	Новости, интервью Статьи, новости, фоторепортажи
7.	Торжественное открытие центров в образовательных организациях региона	ТВ, печатные СМИ, сетевые издания Социальные сети	Сентябрь 2022 г.	Руководители муниципалитета, образовательного учреждения участвуют в торжественном открытии Центра	Статьи, новости, фоторепортажи

8.	Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение	Печатные СМИ  Сетевые СМИ и Интернет ресурсы  Социальные сети	Ноябрь-декабрь	Работа журналистов в Центрах, где им показывают образовательный процесс, отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте	Новости, интервью Статьи, новости, фоторепортажи
----	--	---	----------------	---	--